
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCIÓN DE OBRAS

MAT.: APRUEBA AUMENTO DE PLAZO Y FIJA NUEVA
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS Y ÁREAS
VERDES POBLACIÓN GALVARINO LO MIRANDA”

DECRETO ALCALDICIO N°: 01822/2026 

DOÑIHUE, LUNES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026

VISTO:

1. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento
aprobado por Decreto N.º 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda. 

3. Ofertas recibidas en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas www.mercadopublico.cl de la Licitación
Pública ID N°4164-12-LP26 

4. El Acta de Evaluación de la Licitación Pública ID N°4164-12-LP26 

5. La Resolución Exenta N° 649 de 26 de diciembre de 2025 de de Gobierno Regional Región de Ohiggins, que
aprueba el financiamiento de la iniciativa “MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS Y ÁREAS VERDES POBLACIÓN
GALVARINO LO MIRANDA”, por un monto de $193.800.000 

6. El decreto Alcaldicio N° 321 de 24 de febrero de 2026 que decreta las subrogancias de los cargos titulares de las
Direcciones Municipales 

7. De acuerdo a decreto alcaldicio N°: 02677/2024, con fecha LUNES, 9 DE DICIEMBRE DE 2024 DECLARA
ALCALDE A DON BORIS ACUÑA GONZÁLEZ PARA EL PERIODO 2024-2028 DE LA COMUNA DE DOÑIHUE.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Decreto Alcaldicio N° 256, del 10 de febrero del 2026, se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas y se realizó el llamado a Licitación “MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS Y ÁREAS VERDES POBLACIÓN
GALVARINO LO MIRANDA”. Licitación publicada en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas
www.mercadopublico.cl con el ID N° 4164-12-LP26. 

2.Que, en el presente llamado a Licitación Pública de acuerdo al proceso establecido en las Bases de Licitación y
Reglamento respectivo de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, se recibió 4 ofertas en el sistema de información www.mercadopublico.cl, según detalle especificado en el
punto N°3 “Evaluación de Ofertas” del INFORME DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA de la
respectiva Licitación ID N°4164-12-LP26. 

3.Que, mediante proceso de evaluación de la Licitación Pública ID 4164-12-LP26, según el punto N°6 “Propuesta de
Adjudicación” del INFORME DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, se sugiere adjudicar la
Licitación “MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS Y ÁREAS VERDES POBLACIÓN GALVARINO LO MIRANDA”.

4. Que ADJUDÍQUESE la Licitación Pública ID N°4164-12-LP26, denominada “MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS
Y ÁREAS VERDES POBLACIÓN GALVARINO LO MIRANDA” al siguiente proveedor: INGENIERÍA, ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCIÓN ALBURA LTDA., RUT , por un monto de $182.777.118 IVA Incluido (Ciento ochenta
y dos millones setecientos setenta y siete mil ciento dieciocho pesos), con un plazo de ejecución de 60 días corridos
desde el acta de entrega de terreno. 

5. Que DESÍGNESE al profesional de la Dirección de Obras don José Diaz Silví como I.T.O. Titular, y a don Matias
Espinoza Brizuela como I.T.O. Suplente, encargados de realizar las funciones descritas en las Bases Administrativas
de la presente licitación. 

6. Que EMÍTASE LAS ÓRDENES DE COMPRA que correspondan por la Unidad de Adquisiciones, e infórmese en el
Portal Mercado Público. 

7. Que IMPÚTESE el gasto de la presente contratación a la cuenta presupuestaria de proyecto “MEJORAMIENTO
ZONA DE JUEGOS Y ÁREAS VERDES POBLACIÓN GALVARINO LO MIRANDA” de la Ilustre Municipalidad de
Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://donihue.ceropapel.cl/validar/?key=22051161&hash=d3223 Doñihue. 

8.Que, en relación con el contrato de obra en ejecución, y conforme a los antecedentes disponibles, se establece que
la obra inició con fecha 15 de junio de 2026, contemplando un plazo de ejecución de 60 días corridos, lo que fija como
fecha de término contractual el día 14 de agosto de 2026. El proyecto se encuentra bajo la supervisión de la
Inspección Técnica de Obras (ITO), siendo responsabilidad de esta velar por el correcto desarrollo de los trabajos, así



como por el adecuado registro de los hechos relevantes en el Libro de Obra. 

9. Que, con fecha 15 de julio de 2026, se dispuso la paralización de la obra mediante anotación en el Libro de Obra,
debido a las condiciones climatológicas adversas registradas en el sector de ejecución del proyecto, las cuales
imposibilitaron el normal desarrollo de las faenas, haciendo necesaria la suspensión temporal de los trabajos con el fin
de resguardar la seguridad de los trabajadores y asegurar la correcta ejecución de la obra, conforme a las
especificaciones técnicas del contrato. 

10. Que, con fecha 30 de julio de 2026, se dispuso la reanudación de las obras mediante anotación en el Libro de
Obra, una vez que las condiciones climatológicas permitieron retomar el normal desarrollo de las faenas. Como
consecuencia de la paralización antes indicada, corresponde incorporar al plazo contractual el período efectivo de
suspensión, modificándose en consecuencia la fecha de término originalmente establecida. 

11. Que, como consecuencia de la paralización de las faenas debido a las condiciones climatológicas adversas,
corresponde ampliar el plazo de ejecución del contrato en 16 (dieciséis) días corridos, fijándose como nueva fecha de
término contractual el día 30 de agosto de 2026.

12. Que, mediante presentación de fecha 31/08/2026, la empresa INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN ALBURA LTDA. , RUT N.º , solicitó un aumento del plazo de ejecución de la obra
“MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS Y ÁREAS VERDES POBLACIÓN GALVARINO LO MIRANDA”

13. Que la Dirección de Obras Municipales, en su calidad de Unidad Técnica, revisó los antecedentes técnicos y
administrativos que sustentan la solicitud presentada por el contratista y otorgó su visto bueno a un aumento
equivalente al 30 % del plazo original del contrato.

14. Que el plazo original de ejecución corresponde a 60 días corridos, por lo que el 30 % autorizado equivale a 18 días
corridos, aumento que se encuentra dentro del límite establecido en las Bases Administrativas que regulan la
contratación.

15. Que mediante Decreto Alcaldicio N.º 01562/2026, de fecha 31 de julio de 2026, se aprobó previamente una
ampliación de plazo de 16 días corridos, producto de la paralización de las faenas por condiciones climatológicas
adversas, fijándose como fecha de término contractual vigente el 30 de agosto de 2026.

16. Que, considerando el aumento de plazo de 18 días corridos aprobado por la Unidad Técnica, corresponde
modificar la fecha de término contractual vigente, estableciéndose como nueva fecha de término de la obra el 17 de
septiembre de 2026.

17. Que el aumento de plazo señalado no modifica el monto contratado ni las restantes condiciones y obligaciones del
contrato, las que se mantienen plenamente vigentes, debiendo el contratista extender la vigencia de las garantías
correspondientes, cuando proceda.

DECRETO

1. APRUÉBESE el aumento del plazo de ejecución de la obra “MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS Y ÁREAS
VERDES POBLACIÓN GALVARINO LO MIRANDA”, Licitación Pública ID N.º 4164-12-LP26, adjudicada a la empresa
INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN ALBURA LTDA., RUT N.º , por un período de 18
días corridos, equivalente al 30 % del plazo original del contrato.

2. FÍJESE como nueva fecha de término contractual de la obra el día 17 de septiembre de 2026, considerando que la
fecha de término vigente, establecida mediante Decreto Alcaldicio N.º 01562/2026, correspondía al 30 de agosto de
2026.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

BAG/MPL/FAC/DSC/jds

DISTRIBUCIÓN:

BORIS ACUÑA GONZÁLEZ
Alcalde

RODRIGO CALDERON PERALTA
Secretario Municipal (S)
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DISTRIBUCIÓN:
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