

**I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
DEPARTAMENTO DE OBRAS**

DECRETO ALCALDICIO N° 3799

DOÑIHUE, 28 de Noviembre

CONSIDERANDO:

1.- El Contrato de Prestación de Servicios N° 016, de fecha 02.12.2011, firmado entre la I. Municipalidad de Doñihue y Constructora Cauquenes S.A.

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y su texto refundido.

DECRETO:

1.- Apruébase y Regularícese el Acta de Recepción Definitiva, de fecha 28 de Noviembre del 2012, firmada entre la I. Municipalidad de Doñihue y Constructora Cauquenes S.A.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**EDUARDO LETELIER MEZA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



**BELISARIO BASTIAS ESPINOZA
ALCALDE**

BBE/ ELM/mdl

Distribución:

- Interesado.
- Archivo D.O.M.
- Archivo Secretaría Municipal.
- Archivo Oficina de Partes.
- Archivo Depto. de Finanzas.

**I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
DEPARTAMENTO DE OBRAS**

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

**OBRA: "MEJOTRAMIENTO DE PLAZAS Y AREAS VERDES DE LA COMUNA
CON ESPACIOS DE JUEGOS Y CIRCUITOS DE EJERCICIOS, COMUNA DE
DOÑIHUE".**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CAUQUENES S.A

CONTRATO N° 016 DE FECHA : 02.12.2011

DECRETO ALCALDICIO N° 3788/2011 DE FECHA : 02.12.2011

CLAUSULA ANEXA N° 01 DE FECHA : 30/12/2011


PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

FECHA DE TÉRMINO REAL: 29/01/2012


En Doñihue, a veintiocho días del mes de Noviembre del año dos mil doce, se ha constituido la Comisión Ad-Hoc, para recepcionar la obra de construcción señalada en el encabezado, dejando establecido que las obras se recibieron conforme.



**CONSTRUCTORA CAUQUENES S.A
CONTRATISTA**


**RODRIGO CALDERON PERALTA
PROFESIONAL D.O.M.**

**EDUARDO LETELIER MEZA
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS**


**DOUGLAS SEGUEL CISTERNA
PROFESIONAL D.O.M.**