

REF: Otorga aumenta de plazo entrega Informe Final "Consultoría sobre la situación financiera y administrativa de la Municipalidad de Doñihue" a Proveedor Consultoría Servicios Geográficos y Geomarketing Ltda.

DECRETO ALCALDICIO N°

DOÑIHUE,

**VISTOS:**

1. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículo N° 63.
2. Lo Establecido en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros Prestaciones de Servicios.
3. Decreto N° 250 que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios del Ministerio de Hacienda, en especial lo señalado en artículo 107 N° 2, excepción de contratación de servicios especializados menor a 1000 UTM.

**CONSIDERANDO:**

1. El Decreto Alcaldicio N° 2133 de fecha 26 de noviembre 2021 que adjudica servicios de consultoría al proveedor Consultoría Servicios Geográficos y Geomarketing LTDA Rut: 76.030.631-1 por un monto de \$4.800.000 exento de IVA.
2. La solicitud de ampliación de plazo en la entrega de Informe Final por parte de Consultoría Servicios Geográficos y Geomarketing LTDA, vía correo electrónico, dirigido a la contraparte Municipal con fecha 01 de marzo 2022, el cual solicita ampliación por 7 días.
3. El memorándum N°22, de fecha 2 de marzo de 2022, de la Sra. Administradora Municipal, contraparte del contrato, que informa que, revisados los antecedentes, autoriza el aumento de plazo solicitado, pidiendo a la alcaldesa gestionar un decreto alcaldicio que defina como nueva fecha de término de contrato el día 14 de marzo de 2022.
4. El anexo de contrato de prestación de servicios de consultoría Municipalidad de Doñihue, suscrito entre las partes, con fecha 04 de marzo del 2022.

**DECRETO:**

1. **Concédase** ampliación de plazo al proveedor Consultoría Servicios Geográficos y Geomarketing LTDA Rut: 76.030.631-1 para la entrega de Informe Final "Consultoría sobre la situación financiera y administrativa de la Municipalidad de Doñihue" por un periodo de 07 de días, otorgando fecha de entrega de dicho informe final el día 14 de marzo del 2022.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE**



LILIAN CONTRERAS BARRIOS  
Secretaría Municipal

PPV/LCB/RRH/MCC/HAV/hav.-

Distribución:

- 1.- Archivo Of. De Partes
- 2.- Administración Municipal



PABLA PONCE VALLE  
Alcaldesa