



I Municipalidad de Doñihue

DECRETO ALCALDICIO N° 1112 / 2024

Doñihue, 16 de mayo de 2024

CONSIDERANDO:

- 1.- La necesidad de contratar para efectuar el proyecto denominado **"Diseño Mejoramiento APR California Doñihue"**. Comuna de Doñihue, con aportes provenientes de la Subsecretaría Regional de Desarrollo: UNA EMPRESA CONSTRUCTORA
- 2.-La Licitación pública ID: 4164-5-LP23
- 3.- Decreto Alcaldicio N° 75, de fecha 18/01/2023, que aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Presupuesto y planos.
- 4.- Decreto Alcaldicio N° 317 de 2023 que Adjudica el proyecto denominado **"Diseño Mejoramiento APR California Doñihue"** a la empresa Juan Carlos Rincones Gallardo, RUT por un monto de \$ 80.089.069- (Ochenta millones ochenta y nueve mil sesenta y nueve pesos) IVA Incluido.
- 5.-Contrato de prestación de servicios
- 6.- Carta Solicitud de solicitud de aumento de plazo y aumento de costo por la Normalización de Proyecto Eléctrico del proyecto Diseño Mejoramiento APR California Doñihue, por un monto de \$3.450.000 IVA incluido
- 7.- La disponibilidad presupuestaria correspondiente a la cuenta presupuestaria Consultorías 215.31.01.002

VISTOS:

1. La ley N° 19886, de Compras Públicas y su reglamento
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y su texto refundido, dicta lo siguiente:
3. El decreto Alcaldicio N° 3361 de 2023 que decreta subrogancias de los Cargos Titulares de La Municipalidad de Doñihue

DECRETO:

- 1.- Apruébese y Autorízase en todos sus términos el aumento de costos y aumento de 60 días plazo para el proyecto **"Diseño Mejoramiento APR California Doñihue"** la nueva fecha de termino es el 01 de julio de 2024.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



SONIA SOTO SOTO
SECRETARIA MUNICIPAL



PABLA PONCE VALLE
ALCALDESA

PPV/JNN/mmc
Distribución:

- Citado.
- Archivo Secplac
- Archivo Secretaría Municipal.
- Archivo Oficina de Partes.