



I Municipalidad de Doñihue

DECRETO ALCALDICIO N° 1539 / 2022

DOÑIHUE, 29 de Julio de 2022

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de contratar para efectuar el proyecto denominado **"Construcción Semaforización Cruce H-30 con Emilio Cuevas"**. Comuna de Doñihue, con aportes provenientes del Fondo Regional de Iniciativa Local (F.R.I.L.) del Gobierno Regional Región de O'Higgins: UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

2.-La Licitación pública ID: 4164-12-LP21

3.-Decreto Alcaldicio N° 2083, de fecha 15/11/2021, que aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Presupuesto y planos.

4.- Decreto Alcaldicio N° 2363 de 2021 que Adjudica el proyecto denominado **"Construcción Semaforización Cruce H-30 con Emilio Cuevas"** a la Empresa Constructora Cauquenes S.A., R.I. [REDACTED] por un monto de \$101.540.998 (Ciento un millones quinientos cuarenta mil novecientos noventa y ocho pesos) IVA Incluido.

5.-Contrato de prestación de servicios

6.- El informe técnico N° 2 de 2022 de Erwin Lobos Abarca, Inspector Técnico de Obra, en el cual solicita a alcaldesa el visto bueno de aumento de obras.

7.- El visto bueno del alcalde subrogante Gabriel Diaz Campos.

VISTOS:

La ley N° 19886, de Compras Públicas y su reglamento

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y su texto refundido, dicta lo siguiente:

DECRETO:

1.- Apruébese y Autorízase en todos sus términos el aumento de 60 días plazo para el proyecto **"Construcción Semaforización Cruce H-30 con Emilio Cuevas"** la nueva fecha de termino es el 15 de septiembre de 2022

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



DOUGLAS SEGUEL CISTERNA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

PPV/JNN/mmc

Distribución:

- Citado.
- Archivo Secplac
- Archivo Secretaría Municipal.
- Archivo Oficina de Partes.



PABLA PONCE VALLE
ALCALDESA