



I Municipalidad de Doñihue

DECRETO ALCALDICIO N° 1542 / 2022

Doñihue, 29 de julio de 2022

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de contratar para efectuar el proyecto denominado "**Construcción Cierre Frontis Municipalidad de Doñihue**". Comuna de Doñihue, con aportes provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano, subprograma I.R.A.L. de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

2.-La Licitación pública ID: 4164-18-LE21

3.-Decreto Alcaldicio N° 2361, de fecha 22/12/2021, que aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Presupuesto y planos.

4.- Decreto Alcaldicio N° 329 de 2022 que Adjudica el proyecto denominado "**Construcción Cierre Frontis Municipalidad de Doñihue**" a la Empresa Azocar Valdés Constructores Civiles SPA [REDACTED], por un monto de \$29.139.857 (Veintinueve millones ciento treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete pesos) IVA Incluido.

5.-Contrato de prestación de servicios

6.- El informe técnico N° 1 de 2022 de Erwin Lobos Abarca, Inspector Técnico de Obra, en el cual solicita a alcaldesa el visto bueno de aumento de obras.

7.- El visto bueno de alcalde subrogante Gabriel Diaz Campos

VISTOS:

La ley N° 19886, de Compras Públicas y su reglamento

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y su texto refundido, dicta lo siguiente:

DECRETO:

1.- Apruébese y Autorízase en todos sus términos el aumento de 30 días plazo para el proyecto "**Construcción Cierre Frontis Municipalidad de Doñihue**" la nueva fecha de termino es el 26 de agosto de 2022

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



DOUGLAS SEGUEL CISTERNA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



PABLA PONCE VALLE
ALCALDESA

PPV/JNN/mmc

Distribución:

- Citado.
- Archivo Secplac
- Archivo Secretaría Municipal.
- Archivo Oficina de Partes.