



I Municipalidad de Doñihue

DECRETO ALCALDICIO N° 1640 / 2022

DOÑIHUE, 29 de julio de 2022

CONSIDERANDO:

- 1.- La necesidad de contratar para efectuar el proyecto denominado **"Mejoramiento CESFAM Doñihue"**. Comuna de Doñihue, con aportes provenientes del Fondo de Iniciativa Local del Gobierno Regional de O'Higgins: UNA EMPRESA CONSTRUCTORA
- 2.- La Licitación pública ID: 4164-3-LP21
- 3.- Decreto Alcaldicio N° 96, de fecha 20/01/2022, que aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Presupuesto y planos.
- 4.- Decreto Alcaldicio N° 512 de 2022 que Adjudica el proyecto denominado **"Mejoramiento CESFAM Doñihue"** a la Empresa Constructora Cauquenes S.A., por un monto de \$ 101.954.097- (Ciento un millones novecientos cincuenta y cuatro mil novecientos siete pesos) IVA Incluido.
- 5.- Contrato de prestación de servicios
- 6.- El informe técnico N° 1 de 2022 de Erwin Lobos Abarca, Inspector Técnico de Obra, en el cual solicita a alcaldesa el visto bueno de aumento de obras.
- 7.- El visto bueno de alcalde subrogante Gabriel Diaz Campos.

VISTOS:

La ley N° 19886, de Compras Públicas y su reglamento

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y su texto refundido, dicta lo siguiente:

DECRETO:

- 1.- Apruébese y Autorízase en todos sus términos el aumento de 30 días plazo para el proyecto **"Mejoramiento CESFAM Doñihue"** la nueva fecha de término es el 02 de septiembre de 2022

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



DOUGLAS SEGUEL CISTERNA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

PPV/JNN/mmc

Distribución:

- Citado.
- Archivo Secplac
- Archivo Secretaría Municipal.
- Archivo Oficina de Partes.



PABLA PONCE VALLE
ALCALDESA