



I Municipalidad de Doñihue

DECRETO ALCALDICIO N° 151 / 2022

Doñihue, 29 de julio de 2022

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de contratar para efectuar el proyecto denominado **"Mejoramiento Campo Deportivo Cultural Doñihue"**. Comuna de Doñihue, con aportes provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano, subprograma Emergencia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

2.- La Licitación pública ID: 4164-2-LP22

3.- Decreto Alcaldicio N° 174, de fecha 25/01/2022, que aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Presupuesto y planos.

4.- Decreto Alcaldicio N° 511 de 2022 que Adjudica el proyecto denominado **"Mejoramiento Campo Deportivo Cultural Doñihue"** a la empresa Sociedad de Servicios SINPLAG Limitada. f [REDACTED] por un monto de \$ 59.997.240- (Cincuenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil doscientos cuarenta pesos) IVA Incluido.

5.- Contrato de prestación de servicios

6.- El informe técnico N° 1 de 2022 de Erwin Lobos Abarca, Inspector Técnico de Obra, en el cual solicita a alcaldesa el visto bueno de aumento de obras.

7.- El visto bueno de alcalde subrogante Gabriel Diaz Campos

VISTOS:

La ley N° 19886, de Compras Públicas y su reglamento

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y su texto refundido, dicta lo siguiente:

DECRETO:

1.- Apruébese y Autorízase en todos sus términos el aumento de 60 días plazo para el proyecto **"Mejoramiento Campo Deportivo Cultural Doñihue"** la nueva fecha de termino es el 07 de octubre de 2022

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



DOUGLAS SEGUEL CISTERNA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



PABLA PONCE VALLE
ALCALDESA

PPV/JNN/mmc

Distribución:

- Citado.
- Archivo Secplac
- Archivo Secretaría Municipal.
- Archivo Oficina de Partes.