| Municipalidad de Dofihue ) (
DECRETO ALCALDICIO N° 1‘-’} 12022

DONIHUE, 20 de mayo de 2022
CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de contratar para efectuar el proyecto denominado “Construccion
Semaforizacion Ruta H-30 con Pedro Aguirre Cerda lo Miranda”. Comuna de Dofiihue,
con aportes provenientes del Fondo Regional de Iniciativa Local (F.R.I.L.) del Gobierno
Regional Region de O'Higgins: UNA EMPRESA CONSTRUCTORA.

2.- La Resolucion Exenta N° 44 de 10 de febrero de 2021 de que aprueba Convenio de
Transferencia, suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y La Municipalidad de
Dofihue para proyecto Construccion Semaforizacion Ruta H-30 con Pedro Aguirre Cerda
lo Miranda, Firmado por Intendenta Region de O'Higgins la Sefiora Rebeca Cofre Calderon.

3.- Decreto Alcaldicio N° 258, de fecha 11/02/2021, que aprueba Bases Administrativas
Generales y Especiales, Presupuesto y planos.
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5.-Decreto Alcaldicio N° 446 de 2021 que Adjudica el proyecto denominado “Construccion
Semaforizacion Ruta H-30 con Pedro Aguirre Cerda lo Miranda” a la Empresa
Constructora Cauquenes S.A., RL ~ por un monto de $96.581.999 (Noventa
y seis millones quinientos ochenta y un mil novecientos noventa y nueve pesos) IVA Incluido.

6.- Contrato de prestacion de servicio.

7.- Decreto Alcaldicio N° 466 de 2021 que Aprueba Contrato del proyecto denominado
“Construcciéon Semaforizacion Ruta H-30 con Pedro Aguirre Cerda lo Miranda” a la
Empresa Constructora Cauquenes S.A.,, RUT™ , por un monto de $96.581.999
(Noventa y seis millones quinientos ochenta y un mil novecientos noventa y nueve pesos) IVA
Incluido.

8.- El Acta Entrega de Terreno de fecha 15 de marzo de 2021.

9.- El acto de paralizacion de plazos de fecha 15 de marzo de 2021, en el cual se establece
que las obras se reanudaran una vez la Empresa Constructora Cauquenes S.A., RUT:

, logre obtener la aprobacién de proyecto definitivo y autorizacién para la
ejecucion del proyecto Construccion Semaforizacion Ruta H-30 con Pedro Aguirre Cerda
lo Miranda.

10.- El ordinario N° 1360 de fecha 24 de agosto de 2021 del Director Regional de Vialidad
Regidn del Libertador General Bernardo O’Higgins, en el cual Autoriza el uso de faja fiscal con
el fin de realizar el proyecto Construccion Semaforizacion Ruta H-30 con Pedro Aguirre
Cerda lo Miranda.

11.- El ordinario N° 753 de Empresa Constructora Cauquenes S.A., RU’ en el
cual se entrega Boleta de Garantia N° 809951-5 del banco de Chile por UF: 992 que
corresponde a correcta ejecucion de la obra Construccion Semaforizacion Ruta H-30 con
Pedro Aguirre Cerda lo Miranda.

12.- El ordinario N° 1473 de Director Regional de Vialidad Regién del Libertador General
Bernardo O’Higgins la que acusa recibo de Boleta de Garantia.

13.- El Informe Técnico N° 1 de 2021 de Erwin Lobos Abarca, Inspector Técnico Municipal en
el cual solicita iniciar el contrato de proyecto Construccion Semaforizacion Ruta H-30 con
Pedro Aguirre Cerda lo Miranda, el cual cuenta con Visto Bueno de Alcaldesa Pabla Ponce
Valle.



14.-La necesidad de realizar aumento de obras para el proyecto Construccion
Semaforizaciéon Ruta H-30 con Pedro Aguirre Cerda lo Miranda

VISTOS:
La ley N° 19886, de Compras Publicas y su reglamento

El “punto 7 letra a" referente a Contrataciones a través de Trato o Contratacion Directa del
manual de compras publicas que sefala “Si se requiere contratar la prérroga de un contrato de
suministro o servicios, o contratar Servicios Conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad,
por considerar indispensable para las necesidades de la entidad y sélo por el tiempo que procede a un
nuevo proceso de compra, siempre que el monto de dicha prorroga no supere las 1.000 UTM.”

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de
Municipalidades y su texto refundido, se decreta lo siguiente:

DECRETO:

1.- Apruébese y Autorizase en todos sus términos el aumento de obras del proyecto
“Construccion Semaforizacion Ruta H-30 con Pedro Aguirre Cerda lo Miranda” entre la
Municinalidad de Dofiilhue y la la Empresa Constructora Cauquenes S.A., RUT:

por un monto de $12.828498 (doce millones ochocientos veintiocho mil
cuatrocientos noventa y ocho pesos IVA incluido). —

2.- Apruébese anexo de contrato correspondiente al aumento de obras ya sefialado en el
punto anterior por el monto y términos indicados de fecha 19 de mayo de 2022 suscrito por

ambas partes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

‘. ; ERAS BARRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL
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