

DECRETO ALCALDICIO N° 952

DOÑIHUE, 26 DE ABRIL DE 2024

VISTOS:

- 1.- El Decreto con Fuerza de Ley N°1 de fecha 26 de julio de 2006, que fija el Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 2.- Ley 19.880, que Establece las Bases de los Procedimiento Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- 3.- Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4.- Decreto N° 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886.
- 5.- Decreto Alcaldicio N° 256 de fecha 06 de febrero de 2024, que aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la licitación denominada “Contrato de suministro mantenciones viales”.
- 6.- Decreto Alcaldicio N° 325, de fecha 14 de febrero de 2024, que Adjudica licitación Pública “Contrato de suministro mantenciones viales” a MT Servicios Spa.
- 7.- Decreto Alcaldicio N° 417, de fecha 27 de febrero de 2024, que aprueba Contrato de Servicios entre Municipalidad de Doñihue y MT Servicios Spa.
- 8.- Informe de Liquidación de Contrato N° 2 de fecha 18 de marzo de 2024.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, con fecha 01 de marzo de 2024, se da inicio a la ejecución de la licitación “Contrato de suministro mantenciones viales”, por un plazo de 10 días, debiendo ésta concluir el día 10 de mayo de 2024.
- 2.- Que, según Informe de Liquidación de Contrato N° 2 de fecha 18 de marzo de 2024, se señala respecto del avance físico de las obras, a la fecha antes indicada, estas se encuentran en un 0% de avance del total de la obra, contemplando así, un atraso de un 100%, excediendo de esta forma el porcentaje máximo respecto al programa presentado. Por otra parte, se informa que la pintura utilizada no es la que se pedía en la licitación, generándose un incumplimiento en su totalidad.
- 3.- Que, según detalla el mencionado Informe N° 2 de fecha 18 de Marzo de 2024, el en acápite “**Avance Financiero**”, se indica “El monto definitivo del contrato es de \$21.818.650, impuesto incluido. A la fecha de la paralización del contrato de proyecto “Contrato de suministro mantenciones viales”, se puede señalar que no se ha realizado o generado ningún estado de pago, debido a que no

se ha recibido ningún cobro por parte de la empresa respecto a las partidas realizadas ya que no hay avance que lo amerite.

4.- Que, en relación a las multas, no se cobrarán, debido a que existió un mutuo acuerdo, la empresa se declaró incompetente y la paralización de los trabajos se produjo 3 días después del comienzo, recalcar que la empresa siempre se hizo presente en la obra pese a los incumplimientos en los trabajos. Por otra parte, se señala que se hará efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato por el valor de \$3.700.000

5.- Aplicación de multas y garantías correspondientes.

Las bases administrativas de la licitación del proyecto “Contrato de suministro mantenciones viales” ID: 4164-13-LE2, establecen las causales de termino de contratos y las acciones de cobro de las garantías del fiel cumplimiento del contrato y buena ejecución de las obras, además del cálculo de multas.

- Aplicación de multa y garantías correspondiente.

Garantía Fiel cumplimiento Contrato	\$ 3.700.000.-
Monto multas	\$
	\$ 3.700.000

DECRETO:

1.- **APRUÉBESE**, el Informe Liquidación de Contrato N° 2, de fecha 18 de marzo de 2024, suscrito por Director de Obras Municipales e Inspector Técnico de Obra.

2.- **PÓNGASE TÉRMINO ANTICIPADO** al Contrato de Servicios entre Municipalidad de Doñihue y MT Servicios Spa., aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 256/2024, por la causal de incumplimiento de:

37) CAUSALES DE MODIFICACIONES Y TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

A) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

B) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante: I) Si a juicio de los encargados del Municipio el proveedor no está dando cumplimiento a lo establecido en cuanto a calidad y requerimientos técnicos, plazo de entrega y otras causalidades señaladas para el suministro adjudicado: Que el proveedor no cumpla con los plazos fijados para la ejecución de las acciones, si el proveedor no pudiere cumplir cualquiera de sus obligaciones contempladas en el contrato y en las presentes Bases.


3.- HÁGASE EFECTIVA, Boleta de Garantía Póliza N° P0024810 emitida por MásAVAL, por un monto de \$3.700.000, equivalente al 10% del valor total de su oferta I.V.A incluido, pagadera a la vista, extendida a nombre de Municipalidad de Doñihue.

4.- NOTIFÍQUESE, de la presente Liquidación de Contrato a MT Servicios Spa. indicándole que podrán interponer recurso de reposición y/o reclamo de ilegalidad ante la autoridad edilicia, en los plazos establecidos en la Ley N° 19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



SONIA SOTO SOTO
SECRETARIA MUNICIPAL



PABLA PONCE VALLE
ALCALDESA

PPV/SSS/FAC/meb

Distribución:

- Interesado
- Depto. De Tránsito y Transporte Público
- Dirección Adm y Finanzas
- Dirección de Control

