

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

**MODIFICA CONTRATO DE OBRA QUE INDICA.**

Doñihue, 11 Diciembre del 2014

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad de compatibilizar documentos del proceso de licitación 4161-18-LP14.
2. El artículo n° 20 de las bases técnicas y el artículo n°56 de las bases administrativas del proceso de licitación 4161-18-LP14.

**VISTOS:**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, dicto el siguiente:

**DECRETO N° 6271 .-/**

Agréguese en el artículo sexto un párrafo segundo que dicta lo siguiente:

"La cancelación de los estados de pago se realizará en dos pagos, siendo el primero al 30% del avance físico de la obra un avance financiero del 30% al 50%. y un estado de pago final por el monto restante de lo pagado en el primer estado de avance."

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE.**

 **JOHAN CONTRERAS BARRIOS**  
Secretaria Municipal

 **OSCAR ACUÑA GONZALEZ**  
Alcalde

BAG / LOB / CIRA  
Distribución:

- Contraloría regional
- Interesada
- Departamento de educación Municipal
- Finanzas / DAEM
- Carpeta
- Correlativo Decretos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

RUT | \_\_\_\_\_ !

DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
AV. PEDRO EMILIO CUEVAS N° 554  
VI REGION, CHILE

### MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En Doñihue a 1 de diciembre del año 2014 entre la Ilustre Municipalidad de Doñihue, representada por su alcalde don **BORIS ACUÑA GONZALEZ**, Cedula de Identidad \_\_\_\_\_, con domicilio en Avenida Estación N° 344, comuna de Doñihue, en adelante "el Empleador" y la empresa Constructora Paclayo limitada RU \_\_\_\_\_ en adelante "la empresa" conviene la siguiente modificación del contrato:

### SE ACUERDA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Agréguese en el artículo sexto un párrafo segundo que dicta lo siguiente:

La cancelación de los estados de pago se realizará en dos pagos, siendo el primero al 30% del avance físico de la obra un avance financiero del 30% al 50%. y un estado de pago final por el monto restante de lo pagado en el primer estado de avance.

La presente modificación de contrato de obra se firma en cinco ejemplares quedando uno en poder de cada una de las partes.

  
FIRMA ALCALDE DE DOÑIHUE  
F \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA EMPRESA PACLAYO

F \_\_\_\_\_