REF: Otorga aumenta de plazo entrega Informe
Final “Consultoria sobre la situacion financiera
y administrativa de la Municipalidad de
Doiiihue” a Proveedor Consultoria Servicios
Geogrificos y Geomarketing Ltda.

DECRETO ALCALDICIO N° L/é‘ O

DONIHUE, (/ S totz

VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la Ley N* 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades, Articulo N* 63.

2 Lo Establecido en la Ley N* 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros Prestaciones de Servicios.

3. Decreto N* 250 que aprueba Reglamento de la Ley N 19.886 Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios del Ministerio de Hacienda, en
especial lo sefialado en articulo 107 N* 2, excepcion de contratacion de servicios especializados
menor a 1000 UTM.

CONSIDERANDO:

1. El Decreto Alcaldicio N* 2133 de fecha 26 de noviembre 2021 que adjudica servicios de
consultoria al proveedor Consultoria Servicios Geograficos y Geomarketing LTDA Rut:
76.030.631-1 por un monto de $4.800.000 exento de IVA.

2. La solicitud de ampliacion de plazo en la entrega de Informe Final por parte de Consultoria
Servicios Geograficos y Geomarketing LTDA, via correo electronico, dirigido a la contraparte
Municipal con fecha 01 de marzo 2022, el cual solicita ampliacion por 7 dias.

3 El memorandum N*22, de fecha 2 de marzo de 2022. de la Sra. Administradora Municipal,
contraparte del contrato, que informa que, revisados los antecedentes, autoriza el aumento de
plazo solicitado, pidiendo a la alcaldesa gestionar un decreto alcaldicio que defina como nueva
fecha de término de contrato el dia 14 de marzo de 2022.

4. El anexo de contrato de prestacion de servicios de consultoria Municipalidad de Doiiihue,
suscrito entre las partes, con fecha 04 de marzo del 2022.

DECRETO:

| Concédase ampliacion de plazo al proveedor Consultoria Servicios Geograficos y Geomarketing
LTDA Rut: 76.030.631-1 para la entrega de Informe Final “Consultoria sobre la situacion financiera
y administrativa de la Municipalidad de Dodihue” por un periodg de-6 digs, otorgemds Techa de
entrega de dicho informe final el dia 14 de marzo del 2022.

Distribucion:
1 - Archivo Of. De Partes
2 - Administracion Municipal



