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I Municipalidad de Do#Aihue
DECRETO ALCALDICIO N° AAL 12024

Donihue, 16 de mayo de 2024
CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de contratar para efectuar el proyecto denominado “Disefio Mejoramiento
APR California Dofihue”. Comuna de Dofiihue, con aportes provenientes de la
Subsecretaria Regional de Desarrollo: UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

2.-La Licitacién publica ID: 4164-5-LP23

3.- Decreto Alcaldicio N° 75, de fecha 18/01/2023, que aprueba Bases Administrativas
Generales y Especiales, Presupuesto y planos.

4.- Decreto Alcaldicio N° 317 de 2023 que Adjudica el proyecto denominado “Disefio
\Mewto APR California Dodihue” a |a empresa Juan Carlos Rincones Gallardo, RUT
por un monto de $ 80.089.069- (Ochenta millones ochenta y nueve mil sesenta y

nueve pesos) IVA Incluido.

5.-Contrato de prestacion de servicios

6.- Carta Solicitud de solicitud de aumento de plazo y aumento de costo por la Normalizacion
de Proyecto Eléctrico del proyecto Disefio Mejoramiento APR California Dofiihue, por un
monto de $3.450.000 IVA incluido

7.- La disponibilidad presupuestaria correspondiente a la cuenta presupuestaria Consultorias
215.31.01.002

VISTOS:
1. Laley N° 19886, de Compras Publicas y su reglamento

2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de
Municipalidades y su texto refundido, dicta lo siguiente:

3. El decreto Alcaldicio N° 3361 de 2023 que decreta subrogancias de los Cargos
Titulares de La Municipalidad de Dofiihue

DECRETO:
1.- Apruébese y Autorizase en todos sus términos el aumento de costos y aumento de 60 dias
plazo para el proyecto “Disefio Mejoramiento APR California Dofiihue” |a nueva fecha de
termino es el 01/de julio-de 2024. "
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Distribucion:

- Citado.

- Archivo Secplac

- Archivo Secretaria Municipal.
- Archivo Oficina de Partes.




