| Municipalidad de Dofiihue o
DECRETO ALCALDICIO N° }"OL{O /2022

DONIHUE, 29 de julio de 2022
CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de contratar para efectuar el proyecto denominado “Mejoramiento
CESFAM Doiiihue”. Comuna de Dofihue, con aportes provenientes del Fondo de Iniciativa
Local del Gobierno Regional de O'Higgins: UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

2.-La Licitacion publica ID: 4164-3-LP21

3.-Decreto Alcaldicio N° 96, de fecha 20/01/2022, que aprueba Bases Administrativas
Generalesy Especiales, Presupuesto y planos.

4.- Decreto Alcaldicio N° 512 de 2022 que Adjudica el proyecto dennminada “Mainramijento
CESFAM Doiiihue” a la Empresa Constructora Cauquenes S.A., | por un
monto de $ 101.954.097- (Ciento un millones novecientos cincuenta y cuatro mil novecientos
siete pesos) IVA Incluido.

5.-Contrato de prestacién de servicios

6.- El informe técnico N° 1 de 2022 de Erwin Lobos Abarca, Inspector Técnico de Obra, en el
cual solicita a alcaldesa el visto bueno de aumento de obras.

7.- El visto bueno de alcalde subrogante Gabriel Diaz Campos.
VISTOS:
La ley N° 19886, de Compras Publicas y su reglamento

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de
Municipalidades y su texto refundido, dicta lo siguiente:

DECRETO:

1.- Apruébese y Autorizase en todos sus términos el aumento de 30 dias plazo para el
proyecto “Mejoramiento CESFAM Dofihue” la nueva fecha de termino es el 02 de
septiembre de 2022

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Distribucién:

- Citado.

- Archivo Secplac

- Archivo Secretaria Municipal.
- Archivo Oficina de Partes.



