I Municipalidad de Dofiihue = J
DECRETO ALCALDICIO N°)O\1 / 2022

Donihue, 29 de julio de 2022
CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de contratar para efectuar el proyecto denominado “Mejoramiento Campo
Deportivo Cultural Dofiihue”. Comuna de Dofiihue, con aportes provenientes del Programa
de Mejoramiento Urbano, subprograma Emergencia de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo: UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

2.-La Licitacion publica ID: 4164-2-LP22

3.- Decreto Alcaldicio N° 174, de fecha 25/01/2022, que aprueba Bases Administrativas
Generales y Especiales, Presupuesto y planos.

4 - Decreto Alcaldicio N° 511 de 2022 que Adjudica el proyecto denominado “Mejoramiento
Campo Denaortiva Cultural Doiihue’ a la empresa Sociedad de Servicios SINPLAG
Limitada. | por un monto de $ 59.997.240- (Cincuenta y nueve millones
novecientos novenia y siete mil doscientos cuarenta pesos) IVA Incluido.

5.-Contrato de prestacion de servicios

6.- El informe técnico N° 1 de 2022 de Erwin Lobos Abarca, Inspector Técnico de Obra, en el
cual solicita a alcaldesa el visto bueno de aumento de obras.

7.- El visto bueno de alcalde subrogante Gabriel Diaz Campos
VISTOS:
La ley N° 19886, de Compras Publicas y su reglamento

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de
Municipalidades y su texto refundido, dicta lo siguiente:

DECRETO:

1.- Apruébese y Autorizase en todos sus términos el aumento de 60 dias plazo para el
proyecto “Mejoramiento Campo Deportivo Cultural Dofihue” la nueva fecha de termino es
el 07 de octubre de 2022

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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Distribucién:

- Citado.

- Archivo Secplac

- Archivo Secretaria Municipal.
- Archivo Oficina de Partes.



