| Municipalidad de Donihue
DECRETO ALCALDICIO N° J913 /2022

DONIHUE, 20 de septiembre de 2022
CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de contratar para efectuar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO CUBIERTAS COLEGIO
DE CERRILLOS”. Comuna de Dofihue, con aportes provenientes de la Direccion de Educacion Publica: UNA
EMPRESA CONSTRUCTORA

2.- Decreto Alcaldicio N° 1353, de fecha 11/07/2022, que aprueba Bases Administrativas Generales y
Especiales, Presupuesto y planos.

3.-La Licitacion publica ID: 4161-14-LE22

4.-Decreto Alcaldicio N° 936 de 2021 que Adjudica el proyecto denominado “MEJORAMIENTO CUBIERTAS
COLEGIN _DNE CERRILLOS” a la Empresa Constructora Alejandro Homero Pineda Caviedes., RUT:
por un monto de $$13.013.381.- (trece millones trece mil trescientos ochenta y un peso) IVA

Incluido.
5.- Contrato de prestacién de servicio

6.-La Carta de recibida el 20 de septiembre de 2022 de empresa constructora Alejandro Pineda Caviedes, que
solicita aumento de plazo.

7.- Informe Técnico N° 05/2021 Erwin Lobos Abarca, ITO municipal, que cuenta con Visto Bueno de
Alcaldesa(s) Lilian Contreras Barrios.

VISTOS:

La ley N° 19886, de Compras Publicas y su reglamento

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de Municipalidades y su
texto refundido, dicta lo siguiente:

DECRETO:
1.- Regularicese, Apruébese y Autorizase en todos sus términos el aumento de plazo para proyecto
“MEJORAMIENTO CUBIERTAS COLEGIO DE CERRILLOS” en 60 dias corridos, por lo que la nueva fecha de
término es el 26 de noviembre de 2022

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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