DECRETO ALCALDICIO N° 1518

MAT: REGULARIZA ESTADO CONTRATO
LICITACION ID N°4164-30-LP22
“Alumbrado Piblico”.

Donihue, 10 de agosto de 2023

VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades, y
su texto refundido.

2.  ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y
su Reglamento aprobado por Decreto N.° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

3. Decreto Alcaldicio N° 1029 de fecha 31 de mayo de 2023 que designa las correspondientes
subrogaciones de los cargos fitulares de las Direcciones Municipales.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Decreto Alcaldicio N°1570, del 03 de agosto del 2022, se aprobaron las Bases
Administrativas y Técnicas Y se realizé el lamadoe a Licitacién “Construccién Alumbrado Piblico
Ruta H-30 y Recambio de Luminarias Areas Verdes". Licitacién publicada en el Sistema de
Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl con el ID N° 4] 64-30-LP22,

2. Decreto alcaldicio N° 2243 de 15 de noviembre de 2022 que aprueba contrato entre Servicios
Eléctricos ELIOTEC Limitada, RUT 76.210.575-6 y la Municipalidad de Dofihue.

3. LaParalizacién de Obras de mutuo acuerdo con fecha 30 de diciembre de 2022.

4.  Oficio Ordinario N° 72 de 20 de enero de 2023 de Municipalidad de Donihue en el cual solicita
remanente de proyecto para nuevas lineas de luminarigs.

5. El oficio N° 383 de 22 de febrero de 2023 de Gobiemo Regional de O'Higgins, que aprueba
modificaciones de proyecto admisible, aumentando presupuesto a contrato.

6.  Anexo de contrato de fecha 25 de abril de 2023, porun monto de $22.038.931, con un aumento
de plazo de 30 dias.

7. La reanudacién de obras de con fecha 15 de mayo de 2023, quedando como termino de
contrato 28 de junio de 2023

8.  Oficio Ordinario N° 373, del 02 de mayo de 2023 de Municipalidad de DoAihue, en el cual solicita
modificaciones a proyecto admisible.

9. la Paralizacién de Obras de Mutuo acuerdo con fecha 31 de mayo de 2023, a la espera de
aprobacién de Modificacion de Partidas por Parte de Gobierno Regional de O'Higgins.

10. El oficio N° 1376 de 1 de agosto de 2023 de Gobiermno Regional de O'Higgins, que aprueba
modificaciones de proyecto admisible.,

11. Lareanudacién de obras de contrato con fecha 2 de agosto de 2023, quedando como fecha
final de contrato el dia 29 de agosto de 2023,

DECRETO:

1: Apruébese y regularicese |as modificaciones de partidas de proyecto “Construceidn Alumbrado
Piblico Ruta H-30 Y Recambio de Luminarias Areas Verdes”

2: Regularicese y apruébese el anexo de Contrato de “Construccién Alumbrado Pdblico Ruta H-30 y
Recambio de Luminarias Areas Verdes" por un monto de $22.038.931(Veintidés millones treinta y ocho
mil novecientos treinta Y Un pesos) y un aumento de plazo de Plazo de 30 dias.

www.mdonihue.cl pagina 1 de 2



DONIHUE i

ILUSTRE MUNICIPALIDAD|

3: Apruébese y regularice paralizaciones y reanudaciones de obras de contrato “Construccién
Alumbrado Piblico Ruta H-30 y Recambio de Luminarias Areas Verdes”

4: PUBLIQUESE el presente Decreto Alcaldicio en el Portal Mercado PUblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

PPV/SSS/JNN/ré‘réé

Distribucién:;
e Alcaldia.
e Oficina de Partes.
¢ Finanzas.
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