DECRETO ALCALDICIO N° 690
DONIHUE, 02 DE ABRIL DE 2024

VISTOS:

1.- El Decreto con Fuerza de Ley N°1 de fecha 26 de julio de 2006, que fija el Texto Refundido,

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades.

2.- Ley 19.880, que Establece las Bases de los Procedimiento Administrativos que Rigen los Actos

de los Organos de la Administracion del Estado.

3.- Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de

Servicios.
4.- Decreto N° 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886.

5 - Decreto Alcaldicio N° 3042 de fecha 21 d noviembre de 2023, que aprueba Bases Administrativas

para el proyecto denominado “Mejoramiento Plazas de Armas de Dofiihue™.

6.- Decreto Alcaldicio N° 060, de fecha 11 de enero de 2024, que Adjudica licitacion Plblica

“Mejoramiento Plaza de Armas Doiiihue” a Constructora José Alfonso Donoso Orellana E.LR.L.

7 - Decreto Alcaldicio N° 202, de fecha 30 de enero de 2024, que aprucba Contrato de Servicios entre

Municipalidad de Dofithue y Constructora José Alfonso Donoso Orellana E.1.R.L.

8 - Informe de Liquidacion de Contrato N° 1 de fecha 25 de marzo de 2024.

CONSIDERANDO:

1- Que, con fecha 27 de febrero de 2024, se da inicio a la Obra “Mejoramiento Plaza de

Armas Dofiihue, por un plazo de 90 dias, debiendo ¢sta concluir el dia 26 de mayo de 2024.

2.- Que, segin Informe de Liquidacion de Contrato N° 1 de fecha 25 de marzo de 2024, se sefiala
Respecto del avance fisico de las 65 partidas de la obra, a la fecha antes indicada, estas se encuentran

en un 4.57% de avance del total de la obra. Contemplando, asi, un atraso de un 58%, excediendo de

esta forma el porcentaje maximo respecto al programa presentado.

3.- Que, segun detalla el mencionado Informe, el en acapite “Avance Financiero”, se indica “El
monto definitivo del contrato es de $138.694.847, impuesto incluido. A la fecha de la paralizacion

del contrato de proyecto Mejoramiento Plaza de Armas Dofiihue, s¢ puede sefialar que a la fecha

no se ha realizado o generado ningin estado de pago, debido a que no se ha recibido ningln cobro

por parte de la empresa respecto a las partidas realizadas.”
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4.- Que, en relacion a las multas, de acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas de la
licitacion publica 4164-49-LQ23, articulo 12°, cuando concurren algunas de las causas indicadas,

puede concluirse en la liquidacion anticipada del Contrato de Obras. Las causales son las siguientes:

b) Por ausencia del Profesional Responsable 0.50 U.T.M.

(los dias 28, 29 de febreroy 01, 02, 03, 04, 05, 07.- de marzo, estipulado en ¢l libro de obras, segin
folio N° 2)

(el dia 12 de marzo, estipulado en € libro de obras, segun folio N°® 3)

d) Por incumplimiento de Instrucciones tenidas y/o Administrativas 0.50 U.T.M.

01 - Instruccion incumplida, estipulada en el libro de obras, segan folio N° 11

26-05-2024

20-03-2024
§ UTM febrero y marzo de 2024 $64.343 - y $64.793 -

Fecha final del contrato

Fecha de paralizacién del contrato

Monto Multas $

5.- Que, en relacion al Estado de Avance de la Obra, el referido informe detalla: No se ha presentado
Estado de Avance por parte de la empresa a la fecha de hoy. LA Direccion de Obras ha realizado un
presupuesto de acuerdo al avance real de las partidas (1.1, 12y 1.3) indicando que la partida de

instalacion de faenas (1.1), debera ser finiquitada cuando 1a obra en ejecucion sea terminada.

EJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DORIHUE B
fTEm  |[PARTIOA fcosto _ |AVANCEY [rora
1 Obras preliminares
1.1 nstalacion de faenas $ 2,000.000 100%] 5 2.000.000
12 Cierros proviserics $ 3.335.200 97%| S 3.247.200
1.3 Letreto de obra $  900.000 100%]| 5 900.006
14 Hetiro de bancas existentey {incluye botadero) S T4.000 0%t S -
1.3 Retiro de basureros existentes {incluye botadero} $ 512000 0% 3
1.10 Retiro de escalera de hormigon existente en pergota incluye potaderg] [ $00.000 %1 5
1.12 Retliro de segregador de breds verdes (intiuye botadero) S 523110 0% 5
1Total a pagar NETO | $ 6.147.100
Nots: Las partidas sefaladas corresponden 4 lo que debena haber estado ejecutado hasta lajGg+ utihidades 24% | § 1.475.328
fecha de paralizacion 20/03/2024 Subtotal $ 7.622.528 |
WA 19% 5 1,448.280
Total $ 9.070,808 |
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6.- Que, concluye el Informe Liquidacién de Contrato N° 1, sefialando lo siguiente :
Se puede sefialar lo siguiente, de acuerdo con los puntos de las bases administrativas de licitacion:

7.2 Correspondiente a plazo, vigencia y duracién del contrato. Se dio a conocer la situacidn
contractual de la empresa por parte de la Unidad Técnica a los siguientes departamentos mediante
correo electrénico el dia 07 de marzo de 2024; Alcaldia, Administrador Municipal, juridico, Dom,

Secplac y Contratista.

8.2 Correspondiente a programa de trabajo. Este excedio el plazo maximo de 5 dias habiles desde la
firma del contrato, para enviar a la ITO la programacion de la obra - Carta Gantt. Este punto sefiala,

ademas, que sera causal de termino de contrato el atraso superior al 30% respecto al programa de

contrato

9.2.1 La municipalidad podra hacer efectivas las garantias por las causales sefialadas en el punto 13

de las bases de licitacion en los siguientes casos:
a. Atraso manifiesto en el avance de la obra a juicio de la [TO.
n. El atraso de un 30% o mas del avance con respecto al programa presentado por la empresa.

10.3 Correspondiente al profesional responsable de las obras quien debera ser ubicado en las obras
en forma permanente. (los dias 28, 29 de febrero y 01, 02, 03, 04, 05, 07.- de marzo, estipulado en ¢l

libro de obras, segan folio N° 2)
9. Aplicacion de multas y garantias correspondientes.

Las bases administrativas de la licitacion del proyecto MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS
DONIJHUE 1D: 4164-49-1Q23, establecen las causales de termino de contratos y las acciones de
cobro de las garantias del fiel cumplimiento del contrato y buena ¢jecucion de las obras, ademés del

calculo de multas.

s Aplicacion de multa y garantias correspondiente.

Garantia Fiel cumplimiento Contrato $6.934.743 .-
Monto multas $355912.-
$ 7.290.655
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DECRETO:

1.- APRUEBESE, el Informe Liquidacién de Contrato N° 1, de fecha 25 de marzo de 2024, suscrito

por Director de Obras Municipales ¢ Inspector Técnico de Obra.

2.- PONGASE TERMINO ANTICIPADO al Contrato de Servicios entre Municipalidad de
Doiiihue y Constructora José Alfonso Donoso Orellana E.LLR.L., aprobado mediante Decreto
Alcaldicio N° 202. de fecha 30 de enero de 2024, por la causal prevista en el numeral 13 letra a) de
las respectivas Bases Administrativas, esto es, “atraso manifiesto en el avance de la obra a juicio del

Inspector Técnico de la Obra.

3. HAGASE EFECTIVA, Boleta de Garantia Péliza N° B0167529 emitida por MAS AVAL
S.A.G.R., por un monto de 188,27 UF, equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor total
de su oferta I.V.A incluido, pagadera a la vista, extendida a nombre de Municipalidad de

Dofiihue.

4.- APLIQUESE, multas por un monto de $ 355.912 (trescientos cincuenta y cinco mil

novecientos doce pesos), segun lo sefialado en el punto n° 5 del Informe de Liquidacion.

5. PAGUESE. a Constructora José Alfonso Donoso Orellana E.I.R.L. el monto de $ 9.070.808
(nueve millones setenta mil ochocientos ocho pesos), por las partidas efectivamente ejecutadas, seglin
Estado de Avance aprobado por Inspector Técnico. En cuanto a la Instalacion de Faenas, ésta debera

ser retirada en el plazo original del contrato, toda vez que la partida se encuentra pagada al 100%.

6.- NOTIFIQUESE, de la presente Liquidacion de Contrato a Constructora José Alfonso Donoso
Orellana E.ILR.L. indicandole que podran interponer recurso de reposicion y/o reclamo de ilegalidad

ante la autoridad edilicia, en los plazos establecidos en la Ley N° 19.880.
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ONIA SOTO iJBOTO

SECRETARIA NICIPAL
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Distribucion:
- Interesado
- Direccion Adm y Finanzas
- SECPLAC
- Direccion de Control
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