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DONIHUE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

DECRETO ALCALDICIO N° G732
DONIHUE, 26 DE ABRIL DE 2024

VISTOS:

I.- EI Decreto con Fuerza de Ley N°I de fecha 26 de Julio de 2006, que fija el Texto Refundido,

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695. Organica Constitucional de Municipalidades.

2.- Ley 19.880, que Establece las Bases de los Procedimiento Administrativos que Rigen los Actos

de los Organos de la Administracién del Estado.

3.- Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de

Servicios.
4.- Decreto N° 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886.

5.- Decreto Alcaldicio N° 256 de fecha 06 de febrero de 2024, que aprueba Bases Administrativas y

Técnicas para la licitacion denominada “Contrato de suministro mantenciones viales™.

6.- Decreto Alcaldicio N° 325, de fecha 14 de febrero de 2024, que Adjudica licitacién Publica

“Contrato de suministro mantenciones viales™ a MT Servicios Spa.

7.- Decreto Alcaldicio N° 417, de fecha 27 de febrero de 2024, que aprueba Contrato de Servicios
entre Municipalidad de Doiiihue ¥ MT Servicios Spa.

8.- Informe de Liquidacion de Contrato N° 2 de fecha 18 de marzo de 2024.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 01 de marzo de 2024, se da inicio a la ejecucion de la licitacion “Contrato
de suministro mantenciones viales™, por un plazo de 10 dias, debiendo ésta concluir el dia 10 de

mayo de 2024,

2.- Que, segn Informe de Liquidacion de Contrato N° 2 de fecha 18 de marzo de 2024, se seiiala
respecto del avance fisico de las obras, a la fecha antes indicada, estas se encuentran en un 0% de
avance del total de la obra, contemplando asi, un atraso de un 100%, excediendo de esta forma el
porcentaje maximo respecto al programa presentado. Por otra parte, se informa que la pintura utilizada

no es la que se pedia en la licitacion, generandose un incumplimiento en su totalidad.

3.- Que, segiin detalla el mencionado Informe N° 2 de fecha 18 de Marzo de 2024, el en acapite
“Avance Financiero”, se indica “El ' monto definitivo del contrato es de $21.818.650, impuesto
incluido. A la fecha de la paralizacion del contrato de proyecto “Contrato de suministro mantenciones

viales™, se puede sefialar que no se ha realizado o generado ningin estado de pago, debido a que no
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se ha recibido ningln cobro por parte de la empresa respecto a las partidas realizadas ya que no hay

avance que lo amerite.

4.- Que, en relacion a las multas, no se cobraran, debido a que existié un mutuo acuerdo, la empresa
se declaré incompetente vy la paralizacion de los trabajos se produjo 3 dias después del comienzo,
recalcar que la empresa siempre se hizo presente en la obra pese a los incumplimientos en los trabajos.

Por otra parte, se sefiala que se hara efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato por el valor

de $3.700.000
5.- Aplicacién de multas y garantias correspondientes.

Las bases administrativas de 1a licitacion del proyecto “Contrato de suministro mantenciones viales”
ID: 4164-13-LE2, establecen las causales de termino de contratos y las acciones de cobro de las
garantias del fiel cumplimiento del contrato y buena ejecucion de las obras, ademas del calculo de

multas.

o Aplicacion de multa y garantias correspondiente.

Garantia Fiel cumplimiento Contrato $ 3.700.000.-
Monto multas $
$ 3.700.000

DECRETO:

1.- APRUEBESE, ¢l Informe Liquidacion de Contrato N° 2, de fecha 18 de marzo de 2024, suscrito

por Director de Obras Municipales ¢ Inspector Técnico de Obra.

2.- PONGASE TERMINO ANTICIPADO al Contrato de Servicios entre Municipalidad de
Doiiihue y MT Servicios Spa., aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 256/2024, por la causal de

incumplimiento de:

37) CAUSALES DE MODIFICACIONES Y TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

A) Resciliacién o mutuo acverdo enhre los contratantes.

B) incumplimlento grave de las obligaciones contraidas per el contratante: §) §1 @ juicio de los encargados del
Municipio el proveedor no estd dando cumplimienio ¢ lo establecido en cuanto a calidad y requerimientos
técnicos, plazo de enfrega y ofras causalidades sefaladas para el suministro adjudicado: Gue el proveedor no

cumpla con los plazos fijados para la eJecucion de las acciones, sl el proveedor no pudiere cumplir cualquiera de
sus obligaciones contempladas en ef contralo y en las presentes Bases.

Pagina 2de 3



3.- HAGASE EFECTIVA, Boleta de Garantia Péliza N° P0024810 emitida por MasAVAL,
por un monto de $3.700.000, equivalente al 10% del valor total de su oferta .V.A incluido,

pagadera a la vista, extendida a nombre de Municipalidad de Dofiihue.

4.- NOTIFIQUESE, de la presente Liquidacion de Contrato a MT Servicios Spa. indicandole que
podrén interponer recurso de reposicion y/o reclamo de ilegalidad ante la autoridad edilicia, en los

plazos establecidos en la Ley N° 19.880.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

NIA SOTO SOTO
TARIA MUNICIPAL

PPV/SSS/FAC/meb
Distribucién:
- Interesado
- Depto. De Trénsto y Transporte Publico
- Direccién Adm y Finanzas
- Direccion de Control
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