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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DONIHUE

DAEM Infraestructura

MAT.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO DEL
CONTRATO DENOMINADO “CONSERVACION
ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE
DONIHUE” ID:4161-2-LE26.

DECRETO ALCALDICIO N°: 00801/2026

DONIHUE, MARTES, 5 DE MAYO DE 2026

VISTO:

. Ley Orgéanica Constitucional de Municipalidades, Ley N.¢ 18.695.
. Ley N°19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los

Organos de la Administracién del Estado.

. Ley N°21.722 de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el ano 2025.
. Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios N° 19.886, modernizada

por la Ley N° 21.634 y su Reglamento aprobado por Decreto N° 661 del 12 de diciembre de 2024.

. Decreto Alcaldicio Nro. 2.548 de fecha 29 de diciembre de 2025 que aprueba el Presupuesto de Educacion

Municipal para el periodo presupuestario 2026.

. El Decreto Alcaldicio Nro. 2.677 de fecha 09 de diciembre de 2024 que declara que, a partir del 06 de diciembre
de 2024, al Sr. BORIS ACUNA GONZALEZ, Rut N° , asume como Alcalde de la llustre Municipalidad
de Donihue.

. El Decreto Alcaldicio Nro. 321/2026 de fecha 24 de febrero de 2026 que designa subrogantes en los cargos de

los titulares de las Direcciones Municipales, para desempenarse cada vez que el titular correspondiente se
encuentre haciendo uso de feriado legal, permiso administrativo, licencia médica y/o algin impedimento legal
para ejercer el cargo o funcion.

CONSIDERANDO:

1.

La necesidad de contemplar en establecimiento educacional Escuela Laura Matus Meléndez la implementacion o
readecuacion de un espacio fisico existente para el desarrollo de estrategias pedagdgicas y de apoyo
socioemocional, que favorezcan el acompafiamiento mediante la co-regulacion, tanto para prevenir, anticipar y
abordar situaciones de desregulacion emocional y conductual en estudiantes autistas, en el marco de la Ley
21.545, como para cualquier estudiante que pueda presentar situaciones de desregulacion emocional.
Resolucion Exenta Nro. 1.529 de fecha 22 de agosto de 2025 que aprueba convocatoria de la Direccion de
Educacion Publica para presentacion de proyectos de implementacion de salas sensoriales o de
acompanamiento.

El Proyecto denominado “CONSERVACION ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE”
ID: 1-CSS-2025-6 en estado ELEGIBLE en plataforma www.inframineducenlinea.cl.

Resolucion Exenta Nro. 2.769 del 30 de diciembre de 2025 que Aprueba Convenio y su Anexo entre la Direccion
de Educacion Publica e llustre Municipalidad de Dofihue para financiar proyecto de implementacion de salas
sensoriales o de acompanamiento para el establecimiento educacional Escuela Laura Matus Meléndez, RBD:
2412-0, de la comuna de Dofiihue, region del Libertador General Bernardo O “Higgins.

Decreto Alcaldicio Nro. 46 de fecha 9 de enero de 2026 mediante el cual se Aprueba Convenio y su Anexo entre
la Direccion de Educacion Publica e llustre Municipalidad de Donihue, Escuela Laura Matus Meléndez, RBD:
2412-0.

Memorandum Nro. 56 de fecha 13 de enero de 2026 mediante el cual se solicita ejecutar procedimiento de
contratacién del proyecto denominado “CONSERVACION ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA
DE DONIHUE” a través de Licitacién Publica en plataforma www.mercadopublico.cl. de acuerdo con lo
establecido en Ley N°19.886 de Compras Publicas y su Reglamento.

El proyecto denominado ‘CONSERVACION ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE”
ID: 4161-2-LE26 enplataforma www.mercadopublico.cl, correspondiente a la contratacion de los servicios
de habilitacion de sala sensorial del establecimiento educacional Escuela Laura Matus Meléndez, RBD: 2412-0.
Bases Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas, Formatos, Anexos y toda la reglamentacion
vigente que diga relacién con los trabajos y servicios a contratar a través de la iniciativa “CONSERVACION
ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE” ID: 4161-2-LE26,

en plataforma www.mercadopublico.cl.
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9. Memorandums Nro. 60 de fecha 13 de enero de 2026 y 63 de fecha 13 de enero de 2026, mediante los cuales
se solicita gestionar disponibilidad presupuestaria para la iniciativa denominada “CONSERVACION ESCUELA
LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE” ID: 4161-2-LE26, en plataforma www.mercadopublico.c.

10. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nro. 13 de fecha 22 de enero de 2026 emitido para la iniciativa por
un monto de $ 15.000.000.- (Quince millones de pesos), IVA incluido, para la iniciativa “CONSERVACION
ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE” ID: 4161-2-LE26,
en plataforma www.mercadopublico.cl.

11. El Decreto Alcaldicio N°150/2026 del 27 de enero de 2026 que autoriza a través del portal
www.mercadopublico.cl el proceso de llamado a licitacion Id: 4161-2-LE26, a fin de efectuar dicha contratacion,
aprueba y autoriza los términos técnicos de referencia “CONSERVACION ESCUELA LAURA MATUS
MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE”,

12. El Decreto Alcaldicio N°188/2026, con fecha 02 de febrero de 2026 que nombra Comision Evaluadora de
Licitacién Pdblica “CONSERVACION ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE” Id:
4161-2-LE26.

13. Acta de Comisién Evaluadora N°1 de fecha 02 de marzo de 2026 Licitacién ID: 4161-2-LE26 “CONSERVACION
ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE”, |a cual sugiere adjudicar a través del portal
www.mercadopublico.cl la presente Licitacion Publica por un monto total de $ 14.062.230 (Son catorce millones
sesenta y dos mil doscientos treinta pesos IVA incluido), al Proveedor VICMETAL SPA., RUT:

14. El Decreto Alcaldicio N°431, de fecha del 11 de marzo de 2026 que adjudica licitacion N°4161-2-LE26 al oferente
VICMETAL SPA., RUT: por un monto de $ 14.062.230 (Son catorce millones sesenta y dos mil
doscientos treinta pesos IVA incluido), y designa un profesional Inspector Técnico de Obras para asumir el
derecho y la obligacion de fiscalizar el cumplimiento del Contrato de Ejecucion de Obras de la Licitacién Publica.

15. Contrato de ejecucién de obras del proyecto denominado “CONSERVACION ESCUELA LAURA MATUS
MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE?, celebrado el 17 de marzo de 2026 entre la llustre Municipalidad de
Donhihue, Rut. y VICMETAL SPA., RUT: , por un monto de $ 14.062.230 (Son
catorce millones sesenta y dos mil doscientos treinta pesos IVA incluido).

16. El Decreto Alcaldicio N°501/2026 de fecha 19 de marzo de 2026 que aprueba Contrato de ejecucion de obras del
proyecto denominado “CONSERVACION ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE”,
celebrado el 17 de marzo de 2026 entre la llustre Municipalidad de Donihue, Rut. y VICMETAL
SPA., RUT:

17. Acta de Entrega de Terreno de fecha 24 de marzo de 2026, Licitacioén ID: 4161-2-LE26 “CONSERVACION
ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE?”, suscrita entre el Inspector Técnico de Obras
de la llustre Municipalidad de Donihue, Sr. Matias Espinoza Brizuela y VICMETAL SPA., RUT:

18. Carta emitida por representante legal de la empresa VICMETAL SPA., RUT: de fecha 17 de abril
de 2026, mediante la cual se solicita al Inspector Técnico de Obras de la llustre Municipalidad de Dofihue, la
tramitacion del aumento del plazo de ejecucion de obras ID:4161-2-LE26 en 15 dias corridos, lo anterior por
motivos técnicos fundados.

19. Informe Nro. 05/2026 de fecha 30 de abril de 2026 mediante el cual el Inspector Técnico de Obras de la llustre
Municipalidad de Dofihue solicita al Sr. Alcalde, por motivos técnicos fundados, la autorizacion de ampliacion del
plazo de ejecucion de obras de la iniciativa ID: 4161-2-LE26 “CONSERVACION ESCUELA LAURA MATUS
MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE?, lo anterior con la finalidad de velar y garantizar un adecuado final del
proceso constructivo.

20. Lo sefalado en Bases Técnicas de la iniciativa ID: 4161-2-LE26 “CONSERVACION ESCUELA LAURA MATUS
MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE” en su punto 15.2.3. AUMENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO, en su
parrafo primero “Sélo se considerara un posible aumento de plazo por demoras atribuibles a fuerza mayor o
circunstancias especiales, debiendo en estos casos el Contratista presentar una solicitud justificada”, y, en su
extracto final; “En todo caso, el plazo maximo de prorroga sera determinado por el Inspector Técnico de Obras,
el cual emitird un informe profesional que justifique la solicitud por parte del Contratista’.

DECRETO

1. AUTORICESE el aumento de plazo del contrato del proyecto denominado ‘CONSERVACION ESCUELA
LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE DONIHUE” ID: 4161-2-LE26, en los siguientes términos:

« Aumento del plazo del contrato en 15 dias corridos a contar del 26 de abril de 2026, de acuerdo con lo estipulado
en Bases Técnicas del proyecto “CONSERVACION ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ COMUNA DE
DONIHUE” ID: 4161-2-LE26, en su punto 15.2.3. AUMENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.


http://www.mercadopublico.cl
http://www.mercadopublico.cl

S/
\\5'153 10‘9/
~JUAN PABLO PINTO URQUIETA
Alcalde Secretario Municipal

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias [ [JES
#4161-2-LE26 ACTA ENTREGA TERRENO Digital  |Ver

Carta Solicitud Aumento Plazo VICMETAL Digital  |Ver

Informe Nro 5-2026 Aumento Plazo ITO Digital  |Ver

#4161-2-LE26 CONTRATO Digital  |Ver

#4161-2-LE26 DECRETO 501-2026 APRUEBA CONTRATO Digital  |Ver

JPU/FAO/FAC/RCP/MDV/LJC/LCP

DISTRIBUCION:

ARIEL ALEJANDRO OSORIO ALIAGA - INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA DAEM INFRAESTRUCTURA
ERIKA SANCHEZ ZAMORANO - SECRETARIA DAEM SECRETARIA

Documento firmado con Firma Electrénica Avanzada, el documento original disponible en:
https://donihue.ceropapel.cl/validar/?key=21795754&hash=dea8d


https://donihue.ceropapel.cl/archivos/2026/05/04/-4161-2-LE26-ACTA-ENTREGA-TERRENO.pdf
https://donihue.ceropapel.cl/archivos/2026/05/04/Carta-Solicitud-Aumento-Plazo-VICMETAL.pdf
https://donihue.ceropapel.cl/archivos/2026/05/04/Informe-Nro-5-2026-Aumento-Plazo-ITO.pdf
https://donihue.ceropapel.cl/archivos/2026/05/04/-4161-2-LE26-CONTRATO.pdf
https://donihue.ceropapel.cl/archivos/2026/05/04/-4161-2-LE26-DECRETO-501-2026-APRUEBA-CONTRATO.pdf
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