ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DECRETO ALCALDICIO N° M_

DORIHUE, WX Noviembre del 2014
VISTOS.

1. Las facultades que me confiere Ia Ley N° 18.695, Ley Orgdnica constitucional de
Municipalidades, y su texto refundido.

2. Laleyde Compras Publicas y su Reglamento.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de la ampliacién de la estructura del Comedor —Cocina de la Escuela Lo
Miranda F-70 , de fa comuna de Dofiihue

2. Dar cumplimiento al convenio de gjecucién de Proyecto PMU1-A2013-868 financiado por
Subsecretaria de Desarrolio Regional y Administrativo (Programa de Mejoramiento Urbano
¥ Equipamiento Comunal Ainea Emergencia (E5589/2014)

3. El acta de adjudicacién elaborada por la comisién, para resolver la adjudicacion de
ficitacion N° 4161-11-LE14, Decreto N°2783, con fecha de 20/05/2014 que adjudica la Qbra
la Empresa Luis Sebastidn Droguett Zamorano, Rut 76.168.674-7, por un monto total de
$16.002.376 (Son Dieciséis miffones, dos mil trescientos selenta y seis pesos IVA incluido).

4. Decreto N°4635 con fecha 12/09/2014 que autonza ampliacién de plazo de ejecucién de
obras en 42 dias comidos.

DECRETO:

Apliquese a la Empresa Luis Sebastidn Droguett Zamorano,® l _ , una
multa ascendente a la suma total de $256. 037(doscientos cincue

nta y seis m, éinta y
siete pesos), por atraso en la entrega de la obra La ampliacién de la estructura del
Comedor —Cocina de la Escuela Lo Miranda F- 70, segin el siguiente delalle

Fecha de Plazo de Nuevo Recepcién Dias Valor diario | Valortotal
Entrega de Ejecucion Plazo Provisoria corrido de multa en multa en
Terreno de fas gjecucién de Obras atraso pesos pesos

Obras de obras
28/05/2014 23 42 02-08-2014 16 $16.002 $256.037

Descuéntese al proveedor Luis Sebastisn Droguett Zamorano, Rut 76.168.674-7 del
estado de pago final, el valor fotal de $256.037 (doscientos cincuenta y seis mil, treinta y
siete pesos) segun lo indicado en el resuelto precedente, por atraso en entrega de la obra,
Cocina-Comedor de fa Escuela Lo Miranda F-70, de acuerdo al siguiente detalle

N* Factura Fecha Factura Valor Factura Valor Multa A pago

55 18-08-2014 $5.694.893 $256.037 $5.438.856




ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE AL PORTAL DE MERCADO PUBLICO.

BAG/LCB/CRA

Distribucién:

1.- Archivo Of De Partes

2.- Archivo Sec. Municipal

3.- Archivo Mercado Piblico

4.- Archivo Of. Planificacion e infraestructura DAEM




